

17 MAY 2018

**АНЕКС УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ -
ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА "ЛАНЕ" - ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА ЗВЕЗДАРА**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Бр. 404-203/17
17 MAY 2018 20 год.

Закључен у Београду, дана 17.05.2018. године, између

1. **ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА** са седиштем у Београду, ПИБ 101468873, коју заступа Председник општине Милош Игњатовић (у даљем тексту: Наручилац),

2. **НОСИОЦА ПОСЛА "Термомонт" ДОО**, са седиштем у Београду, улица Браће Недића број 1, ПИБ 100290037, кога заступа Дејан Бурчул (у даљем тексту: Извођач радова) са чланом групе "Сигурност" д.о.о. са седиштем у Нишу, улица Вукадина Јоцића број 19, ПИБ 100667551.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- Да је закључен Уговор о извођењу грађевинских радова на адаптацији - енергетској санацији дечијег вртића "Лане" - предшколска установа Звездара, између општине Звездара (заводни број Наручиоца: XVI 404-203 од 27.12.2017. године) и извођача радова "Термомонт" ДОО, са седиштем у Београду, улица Браће Недића број 1;
- Да је чланом 15. Уговора предвиђено да Извођач радова има право на надокнаду вишкова радова;
- Да је чланом 17. Уговора предвиђено да Извођач радова има право на надокнаду трошкова непредвиђених радова до 5%;
- Да су се у току извођења радова појавили непредвиђени и вишкови радова о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца;
- Да је усвојена цена на основу Допунске понуде број 585/18 од 10.05.2018. године, на коју су Надзорни орган и Канцеларија за управљање јавним улагањима дали сагласност;
- Уговорне стране утврђују да цена непредвиђених радова износи: 1.345.570,50 динара без ПДВ(словима:милионитристотинечетрдесетпетхиљадапетстотинаседамдесет динара и 50/100), а цена вишкова радова износи: 1.050.800,00 динара без ПДВ (словима:милионипедесетхиљадаиосамстотинадинара динара и 0/100), што представља укупно 3,80 % од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена у складу са Допунском понудом бр. број 585/18 од 10.05.2018. године.

Члан 2.

Мења се члан 3. став 1. основног уговора тако што се цена свих радова који су предмет Уговора увећава за износ вишкова радова, односно за износ од 1.050.800,00 динара без ПДВ-а, и за износ непредвиђених радова, односно за износ од 1.345.570,50 без ПДВ-а, те члан 3. став 1. сада гласи : "Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 36.030.426,91 динара са ПДВ-ом (словима: тридесетшестмилионаитридесетхиљадачетиристотинедвадесетшестдинара и 91/100), од чега је ПДВ 6.005.071,15 динара што без ПДВ-а износи 30.025.355,76 динара (словима: тридесетмилионаидвадесетпетхиљадатристотинепедесетпетдинара и 76/100) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број XVI 404-201 од 26.12.2017. године и Допунске понуде бр. 585/18 од 10.05.2018. године."

Члан 3.

Мења се члан 4. став 1. Уговора тако што се поред усвојене понуде додаје и допунска понуда бр. 585/18 од 10.05.2018. године за извођење вишкова радова који нису обухваћени Уговором, те члан 4. сада гласи:

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде број XVI 404-201 од 26.12.2017. године и Допунске понуде број 585/18 од 10.05.2018. године за извођење вишкова радова са предмером и предрачуном потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране Наручиоца с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Члан 4.

Мења се члан 24. Уговора тако што се у саставни део Уговора додаје и допунска понуда бр. 585/18 од 10.05.2018. године за извођење радова који нису обухваћени Уговором, те члан 24. сада гласи:

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација
- понуда Извођача радова XVI 404-201 од 26.12.2017. године.
- динамика извођења радова
- допунске понуде 585/18 од 10.05.2018. године за извођење радова који нису обухваћени Уговором.

Члан 5.

Остале одредбе Уговора остају на снази, осим ако нису у супротности са овим Анексом уговора.

Члан 6.

Овај Анекс уговора је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка, док 2 (два) задржава Канцеларија за управљање јавним улагањима.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА



Дејан Бурчун, директор



ЗА НАРУЧИОЦА


Милош Игљатовић, председник
општине
МП.



САГЛАСНА:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић

Датум: 25.5.2018.